



LOPPURAPORTTI

KOLARIN KYLIEN INVESTOINTIHANKE

hankenumero 27996

SISÄLTÖ

Sisällys

1. Toteuttajan nimi	2
2. Hankkeen nimi ja hanketunnus	2
3. Yhteenveto hankkeesta	2
4. Raportti	2
4.1 Hankkeen tavoitteet	2
a. Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on	2
b. Hankkeen tavoitteet	2
4.2 Toteutus	3
a. toimenpiteet	3
b. aikataulu	8
c. resurssit	8
d. toteutuksen organisaatio	9
e. kustannukset ja rahoitus	10
f. raportointi ja seuranta	10
g. toteutusoletukset ja riskit	10
4.3 Yhteistyökumppanit	11
4.4 Tulokset ja vaikutukset	11
5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi	11
6. Allekirjoittajat ja päiväys	11



1. Toteuttajan nimi

Kolarin kunta, elinvoimapalvelut

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus

Kolarin Kylien investointihanke 27996

3. Yhteenveto hankkeesta

Kolarin kylien investointihanke tukee Kolarin kylien yritys- ja asuin ympäristön vetovoimaisuutta ja kasvattaa ja kehittää kylämatkailua ja matkailua tukevia elinkeinoja. Tavoitteena on tuoda kylien monipuolinen tarjonta ja vetovoimatekijät esille sekä nostaa Kolarin kylien tapahtumien laatua ja monipuolisuutta.

4. Raportti

4.1 Hankkeen tavoitteet

a. Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on

Kolarin kylien investointihanke on liittynyt kiinteästi Kolarin kylien kehittämishankkeeseen, jonka tavoitteena on ollut Kolarin kylien yritys- ja asuin ympäristön vetovoimaisuuden kehittäminen sekä kasvattaa ja kehittää kylämatkailua ja matkailua tukevia elinkeinoja. Investointihankkeella on tuettu kehittämishankkeen toteutumista ja tuotu esille Kolarin kylien kylä-, luonto- ja kulttuurimatkailumahdollisuuksia. Kun kehittämishankkeessa on kartoitettu ja vahvistettu kolarilaista ja kylien identiteettiä ja luodaan kolarilainen tarina, investointihankkeella on tuotu kylien kulttuuri ja tarinat alueen asukkaiden ja matkailijoiden tietoisuuteen.

b. Hankkeen tavoitteet

Tavoitteena on ollut tuoda kylien palvelut paremmin esille matkailijoille, jolloin palvelut kehittyvät entisestään ja hyödyttävät myös kylien asukkaita. Investointihankkeen toimenpiteillä kylien tarjonta on tuotu paremmin näkyville kylissä (opaste- ja tervetulo taulut). Kolarin kunnassa on vahva ulkoilmateatteriperinne ja investointihankinnat (äänentoistolaitteet, valaistus, esiintymislava ja katsomo ym.) ovat nostaneet olemassa olevien tapahtumien tasoa ja monipuolisuutta sekä ovat madaltaneet kynnyistä myös uusien tapahtumien järjestämiseksi.

Investoinnit ovat siirtyneet hankkeen jälkeen Kolarin kunnan käyttöön ja elinvoimapalvelut huolehtii investointien huolto- ja käyttökustannuksista sekä varauksista.



4.2 Toteutus

a. toimenpiteet

Hankkeen toimenpiteet ovat liittyneet laite- ja palveluinvestointeihin, jotka toteutettiin rinnakkain Kolarin kylien kehittämishankkeen kanssa. Toimenpiteet on jaoteltu seuraavasti:

1. Kylien kulttuuritarjonnan esiintuomista ja tapahtumajärjestämistä tukevat hankinnat:

- Äänentoistolaitteet ja valaistus: varmistetaan tapahtumien kuuluvuus ja sujuva toteutus.



Kuva 1: Äänentoistolaitteet käytössä Nuottavaaran kansainvälisessä Lapland Quest – koiravaljakkokisassa tammikuussa 2019.

- Liikuteltava esiintymislava ja liikuteltavat katsomot: varmistetaan, että yleisö näkee tapahtumapaikalle



Kuva 2: Äänentoistolaitteet ja liikuteltavat lavaelementit käytössä Pasmajärven perinneypäivillä elokuussa 2019.



Kuva 3: Liikuteltavat katsomot käytössä Kulttuuri-Kolarin SISUS-sirkusesityksessä Kolarin kirkonkylällä kesäkuussa 2019.

- Teltat, kodat ja pöydät: varmistetaan tapahtumien tukitoimintojen onnistuminen myös huonolla säällä. Kylät voivat käyttää telttoja ja kotia omien palveluidensa tarjoamiseen ja ne antavat suojaa myös yleisölle.



Kuva 4: Iso telta, liikuteltavat lavaelementit sekä äänentoisto käytössä Puolivilli – festivaaleilla Äkäslompolossa heinäkuussa 2019.



Kuva 5: Kodat käytössä Nuottavaaran Lapland Questissä tammikussa 2019.

- Säilytyslaatikot ja pöydät: varmistetaan hankittavien laitteiden asianmukainen kuljetus ja



LEADER

Tunturi-Lappi



säilytys. Hankkeen aikana päätimme, että emme hanki alun perin hankesuunnitelmassa suunniteltua peräkärkyä, koska niitä oli kunnassa muutenkin tarjolla. Tämä on huomioitu muutoshakemuksessa.

2. Kylien näkyvyyttä ja tunnettuutta parantavat ja tiedottamista tukevat hankinnat

Hankintojen suunnittelussa on tehty yhteistyötä Kolarin kylien kehittämishankkeen kanssa.

- Pysäköinti -kyllit: varmistetaan tapahtuma-aikainen pysäköinnin sujuvuus selkeillä ohjeistuksilla.

Hankkeen alkuperäisenä toimenpiteenä oli lisäksi rakentaa tervetulokylttejä 6 kpl, opastetauluja ja koostetaulu 10kpl sekä lähestymiskyltit opastetauluille 10 kpl.

Hankkeen aikana tarkensimme muutoshakemuksella kylttien lukumäärää, koska Pirkanmaan ELY-keskuksen lupakäsittely osoittautui erittäin vaativaksi, emmekä saaneet lupia haluamiimme kyltti paikoille. Niinpä päädyimme asentamaan kyltit teiden varsien sijaan vanhojen kyläkoulujen pihoille tai muualle tiealueiden ulkopuolelle, joihin ei ELY:n lupaa tarvittu. Kyltit olisi pitänyt asentaa niin kauas tien laidasta, etteivät ne olisi palvelleet tarkoitustaan. Osa kylteistä olisi ollut muun muassa kauempana kuin tien laidassa olevat talot tai kylttejä varten olisi pitänyt kaataa paljon metsää.

Opastetaulujen osalta päädyimme yhdistämään useamman kylän tiedot opastetauluihin,

joita hankkeen aikana rakennettiin 4 kpl. Opastetaulut sijoitettiin paikoille, joihin tarvittiin vain ELY-keskuksen myöntämä työ lupa, koska paikoilla on jo entuudestaan opastetauluja. Näille paikoille oli jo olemassa lähestymiskyltit, joten niitä ei tarvinnut rakentaa. Koostetaulu koko kunnasta sijoitettiin Kolarin kirkonkylälle, Salen pihan opastetaulukokonaisuuteen, joka on Kolarin kunnan itse rakentama. Neljän opastetaulun ja koostetaulun graafinen suunnittelu ja painatus tehtiin Kolarin kylien kehittämishankkeessa.



Kuva 6: Opastetetaulut valmistuvat Sieppijärven levähdyspaikalle.

Koska opastetauluja voitiin ELY-keskuksen lupakäsittelyn vuoksi rakentaa suunniteltua vähemmän, rakensimme kylien tervetulokylttejä vastaavasti enemmän (9 kpl), koska löysimme niille kyläyhdistysten avulla paikat ELY:n tealueiden ulkopuolelta; Kolarin kunnan omistamilta maa-alueilta ja yksityisten maa-alueilta. Tervetulokylttien maanvuokrasopimukset on tehty joko kyläyhdistyksien ja maanomistajien välillä tai Kolarin kunnan ja maanomistajien välillä. Tämä siksi, että kyläyhdistykset ovat olleet itse aktiivisia etsimään tervetulokylteille sopivat paikat ja toimimaan niin myös maanvuokraajana. Kolarin kunta kuitenkin on vastuussa kaikkien kylttien kunnossapidosta ja tästä on tehty sopimus kunnan elinvoimapaalveluiden ja ympäristöpalveluiden välillä.

Tervetulokylttien graafinen suunnittelu ja painatus tehtiin myös Kolarin kylien kehittämishankkeessa.



Kuva 7: Tervetulokyltti Äkäsjokisuun vanhan koulun eli Jokisuun Majojen pihapiirissä.

Kylttien lopullinen määrä on siis seuraava:

- Tervetulokylttejä 6kpl -> 9kpl
- Opastetauluja ja koostetaulu 10kpl -> 4 kpl
- Lähestymiskyltit opastetauluille 10 kpl -> 0 kpl

b. aikataulu

Hankkeen alkuperäinen toteutusaika oli 1.6.2016-31.5.2018. Hanke sai päätöksen vasta 24.11.2016 eli yli puoli vuotta suunniteltua hankkeen aloitusaikaa myöhemmin. Ohjausryhmä päätti, että hankkeelle haetaan muutoshakemuksella 20.11.2017 jatkoaikaa 23.11. 2018 saakka, jotta kaikki hankkeessa suunnitellut toimenpiteet ehditään toteuttaa. Hankkeen lopullinen aikataulu oli siis 1.6.2016-23.11.2018.

c. resurssit

Investointihanke toteutettiin kunnan elinvoimapaalveluiden omalla organisaatiolla (kehitysjohtaja, projektiasiantuntija) yhteistyössä kunnan hallinnoiman Kolarin kylien kehittämishankkeen työntekijöiden Jyrki Vaattovaaran ja Pete Huttusen kanssa. Merkittävä



LEADER

Tunturi-Lappi



maaseuturahasto

KOLARI

rooli oli vastikkeettoman työn tekijöillä eli aktiivisilla kyläläisillä, jotka tekivät talkoita mm. tervetulokylttien ja opastetaulujen eteen.

d. toteutuksen organisaatio

Kolarin kunta elinvoimapaalvelut ja Kolarin kylien kehittämishanke (yhteistyö) sekä hankkeen ohjausryhmä.



LEADER

Tunturi-Lappi



maseeturahasto

KOLARI
Kyläneuvoston
LIIKELIITTO

e. kustannukset ja rahoitus

	TOTEUMA	BUDJETTI/PÄÄTÖS	OSUUS KOKONAISKUS TANNUKSISTA	JÄÄ TOTEUTUMATTA
KUSTANNUSERITTELY	yht.2016-06-01 - 2018 -11-23			
Koneet, laitteet, kalusto	40 128 €	51 425 €	57 %	11 297 €
Rakentaminen	25 508 €	38 375 €	43 %	12 867 €
Kustannukset yhteensä	65 636 €	89 800 €	100 %	24 164 €
	TOTEUMA	BUDJETTI/PÄÄTÖS	OSUUS KOKONAISSRAH OITUKSESTA	JÄÄ TOTEUTUMATTA
RAHOITUSERITTELY	yht.2016-06-01 - 2018 -11-23			
Haettava tuki/avustus	29 864 €	40 859 €	46 %	10 995 €
EU-osuus	17 919 €	24 515 €	60 %	6 597 €
Valtio	11 946 €	16 344 €	40 %	4 398 €
TOIMINTARYHMÄ	8 533 €	11 674 €	13 %	3 141 €
OMARAHOITUS	4 266 €	5 837 €	7 %	1 571 €
JULKINEN YHT.	42 664 €	58 370 €	65 %	15 706 €
VASTIKKEETON	22 973 €	31 430 €	35 %	8 457 €
KOKONAISSRAHOITUS	65 636 €	89 800 €	100 %	24 164 €

f. raportointi ja seuranta

Hankkeen seuranta on toteutettu säännöllisesti ohjausryhmän kokouksissa ja hankkeen etenemisestä on raportoitu myös säännöllisesti sekä rahoittajalle että Kylien Kolarille (Kolarin kyläneuvostolle). Kolarin kunnan toimittaja on tehnyt hankkeesta somepäivityksiä ja hanketta on esitelty myös paikallislehdissä.

Ohjausryhmän jäsenet:

Hakso Asta
 Hakso Marja-Liisa
 Hangasvaara Jaana
 Kiili Markus
 Möykkynen Nina-Maria
 Koivumaa Johanna, ohjausryhmän puheenjohtaja

g. toteutusolehtukset ja riskit

Hankkeen toteuttamisen riskejä on ollut vastikkeettoman työn tarvittavan määrän kerääminen oikeaan aikaan. Tietyt hankinnat piti tehdä etupainotteisesti, mutta ne eivät



LEADER

Tunturi-Lappi



maaseuturahasto

KOLARI

kerryttäneet vastikkeetonta työtä. Haasteena oli siis ajoittaa vastikkeettoman työn ja maksuhakemusten synkronointi. Oman haasteensa on tuonut ELY:n viranomaislupaprosessi tienvarsikylteille ja viranomaisten eri tulkinnat kylttien lupaprosesseihin viitaten.

4.3 Yhteistyökumppanit

Rahoittaja, Kolarin kunnan eri hallinto-osastot, Kolarin kyläläiset, yrittäjät, yhdistykset, yhteisöt, yksityiset ja kunnassa toimivien eri hankkeiden välinen yhteistyö.

4.4 Tulokset ja vaikutukset

Hankkeessa toteutuneet kylien kulttuuritarjonnan esiintuomista ja tapahtumajärjestämistä tukevat hankinnat ovat ahkerassa käytössä. Hankinnat ovat täydentyneet myöhemmin myös puvustolla ja kunnalla on nyt erittäin laadukas ja monipuolinen kokoelma erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Kalustoa on käytetty mm. Nuottavaaran koiravaljakkokisoissa, Puolivilli festivaaleilla ja kylien tapahtumissa.

Kylien tervetulokyltit ja opastetaulut tuovat viihtyisyyttä kyliin ja antavat matkailijoille tietoa kylän tarinoista ja nähtävyyksistä. Ne ovat tuoneet myös yhteisöllisyyttä kyliin, kun on nähty kyläläisten oma käden jälki kylttien paikkojen suunnittelussa, rakentamisessa ja pystyttämisessä.

Hankkeen jälkeen Kolarin kylillä on nyt mahdollisuus tuottaa hankitulla kalustolla laadukkaita kylämatkailupalveluja ja tehdä yhteistyötä niin kylien kuin Yläksen matkailuyritystenkin kesken.

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Kylien kulttuuritarjonnan esiintuomista ja tapahtumajärjestämistä tukevien hankintojen toimivan lainausjärjestelmän kehittäminen. Kaluston luettelointi on tehty ja jatkossa niitä tuodaan entistä paremmin esille.

6. Allekirjoittajat ja päiväys

Kolarissa 19.3.2019

Johanna Koivumaa, ohjausryhmän puheenjohtaja,
Kolarin kunnan kehitysjohtaja